Строительство объекта "Квартал жилых домов по ул. Приморская,13 в г. Зеленоградске Калининградской области" (3-й этап строительства)

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

Алыпов С.Л.

"01" июля 2018г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	2019г.														
	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Дом №___3___(по ГП)															
Полы подвала															
СТЕНЫ															
ПЕРЕКРЫТИЯ, марши и площадки															
КРОВЛЯ															
Окна и витражи															
ШТУКАТУРНЫЕ и отделочные работы															
ДВЕРИ															
ПОЛЫ															
ФАСАД															
ЛИФТЫ															
РАЗНЫЕ (входы, отмостка, приямки и т.д.)															
Внутренние инженерные сети и системы															
ЭЛЕКТРИКА															
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ															
ОТОПЛЕНИЕ															
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ															
СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ															
Специальные работы (Наружные)															
Электрика															
Газ															
Вода, канализация.дренаж															
Благоустройство															
СДАЧА ОБЪЕКТА и ввод в эксплуатацию															