

**График производства работ по объекту:**

**Многоквартирный жилой дом по адресу: Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Приморская, III этап.**

№	Объекты	нояб	декаб	январ	февр	март	апр.	май	июнь	июль	
		2019 г			2020г						
1	Штукатурные работы						■	■			
2	Устройство полов						■	■			
3	Монтаж окон		■	■							
4	Монтаж дверей							■	■		
5	Фасадные работы						■	■	■		
6	Ограждение лестничных маршей						■	■	■		
7	ВК и ОВ						■	■	■		
8	Внутренние электромонтажные работы						■	■	■		
9	Внутренние газовые сети						■	■	■		
10	Монтаж лифтового оборудования						■	■	■		
11	Отделка МОП						■	■	■		
12	Детские, спортивные площадки						■	■	■		
13	Наружные электрические сети		■	■	■						
14	Наружные сети вода и канализац.		■	■	■						
15	Наружные газовые сети		■	■	■						
16	Благоустройство						■	■	■		
17	Прочие работы						■	■	■		



*Handwritten signature in blue ink.*

